



Aarau, 17. Juni 2024
GV 2022 - 2025 / 209

Botschaft an den Einwohnerrat

Kreditabrechnung Umsetzung digitale Strategie und Überarbeitung Dauerausstellung

Sehr geehrte Frau Präsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

1. Ausgangslage

Der Einwohnerrat bewilligte mit dem Investitionsbudget 2021 einen Kredit von 150'000 Franken für die Umsetzung der digitalen Strategie und die Überarbeitung der Dauerausstellung. Der Stadtrat unterbreitet dem Einwohnerrat die Kreditabrechnung zur Genehmigung.

2. Kreditabrechnung

Die Bruttoanlagekosten belaufen sich auf 150'007.75 Franken. Es resultiert somit eine Kreditüberschreitung von 7.75 Franken oder 0.01 %. Die detaillierte Kreditabrechnung kann dem Anhang 1 entnommen werden.

3. Begründung der Kreditabweichung

Das Projekt konnte planungsgemäss und termingerecht abgeschlossen werden. Das Budget konnte mit einer Punktlandung eingehalten werden.

Der Stadtrat stellt dem Einwohnerrat wie folgt

A n t r a g :

Die Kreditabrechnung Umsetzung digitale Strategie und Überarbeitung Dauerausstellung wird genehmigt.

Im Namen des Stadtrats

Dr. Hanspeter Hilfiker
Stadtpräsident

Dr. Fabian Humbel
Stadtschreiber



Anhang:

- Kreditabrechnung Umsetzung digitale Strategie und Überarbeitung Dauerausstellung

Verzeichnis der aufliegenden Akten:

- 1 Belegmappe

Kreditabrechnung Umsetzung digitale Strategie und Überarbeitung Dauerausstellung

Objekt: 2100.A17.5.025 / Umsetzung digitale Strategie und Überarbeitung Dauerausstellung
 2100.A17.6.025 / Beiträge Dritter

Objektnummer: 1407090012

Beschluss: Einwohnerrat mit Investitionsbudget 2021

Verpflichtungskredit: Fr. 150'000

Sachbearbeiter/in: Marc Griesshammer, Kultur, Stadtmuseum

Ressortleiter/in: Suzanne Marclay-Merz (Kultur und Sport)

1	Bruttoanlagekosten					
	Aktivierung auf Konto	14070.90	2021 Fr.	16'880.00		
			2022 Fr.	76'389.00		
			2023 Fr.	56'738.75	Fr.	150'007.75
<hr/>						
2	Kreditvergleich					
	Verpflichtungskredit				Fr.	150'000.00
	Kreditüberschreitung				Fr.	7.75
						0.01%
<hr/>						
3	Einnahmen / Beiträge Dritter				Fr.	50'000.00
<hr/>						
4	Nettoinvestition					
	Bruttoanlagekosten				Fr.	150'007.75
	./. Einnahmen				Fr.	-50'000.00
	Nettoinvestition				Fr.	100'007.75
<hr/>						
5	Aktivierung					
	Übertrag von	Konto	auf	Konto		
	- Übrige Sachanlagen	14070.90		14290.01	Fr.	100'007.75
	Total Nettoinvestitionen				Fr.	100'007.75
<hr/>						

6 Begründungen zur Kreditüberschreitung

Das Projekt konnte planungsgemäss und termingerecht abgeschlossen werden. Das Budget konnte mit einer Punktlandung eingehalten werden.

7 **Vollständigkeitserklärung gemäss § 94a Abs. 3 Gemeindegesetz**

Der Stadtrat und der Stellvertreter des Leiters Finanzen und Steuern bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau, 17. Juni 2024



Stv. Leiter Finanzen und Steuern

STADTRAT AARAU


gemäss PA 24-241

vom 17.06.2024

IM NAMEN DES STADTRATES

Der Stadtpräsident

Der Stadtschreiber



Dr. Hanspeter Hilfiker



Dr. Fabian Humbel

8 **Genehmigungsvermerke**

Prüfung Kreditabrechnung durch Ausschuss FGPK:

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 1:

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 2:

Genehmigung Kreditabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU

Der Protokollführer