



Aarau, 17. Juni 2024
GV 2022 - 2025 / 211

Botschaft an den Einwohnerrat

Kreditabrechnung Liegenschaft Achenberg-/Kirchbergstr., Renovation Innenausbau und Elektro, Projektierung

Sehr geehrte Frau Präsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

1. Ausgangslage

Der Einwohnerrat bewilligte mit dem Investitionsbudget 2018 einen Kredit von 250'000 Franken für die Liegenschaft Achenberg-/Kirchbergstr., Renovation Innenausbau und Elektro, Projektierung. Der Stadtrat unterbreitet dem Einwohnerrat die Kreditabrechnung zur Genehmigung.

2. Kreditabrechnung

Die Bruttoanlagekosten belaufen sich auf 219'721.15 Franken. Es resultiert somit eine Kreditunterschreitung von 30'278.85 Franken oder 12.11 %. Die detaillierte Kreditabrechnung kann dem Anhang 1 entnommen werden.

3. Begründung der Kreditabweichung

Der Projektierungskredit vom 01.01.2018 konnte deutlich unterschritten werden, da die erwarteten Planungskosten trotz höherem Kostenvoranschlag und diversen Mehrleistungen nicht ausgeschöpft wurden.

Der Stadtrat stellt dem Einwohnerrat wie folgt

A n t r a g :

Die Kreditabrechnung Liegenschaft Achenberg-/Kirchbergstr., Renovation Innenausbau und Elektro, Projektierung, wird genehmigt.

Im Namen des Stadtrats

Dr. Hanspeter Hilfiker
Stadtpräsident

Dr. Fabian Humbel
Stadtschreiber



Anhang:

- Kreditabrechnung Liegenschaft Achenberg-/Kirchbergstr., Renovation Innenausbau und Elektro, Projektierung

Verzeichnis der aufliegenden Akten:

- 1 Belegmappe

Kreditabrechnung Achenberg-/Kirchbergstr., Renovation Innenausbau und Elektro, Projektierung

Objekt: 10870.60.10 / Achenberg-/Kirchbergstr., Renovation Innenausbau und Elektro, Projektierung
 Objektnummer: 1087000002
 Beschluss: Einwohnerrat mit Investitionsbudget 2018
 Verpflichtungskredit: Fr. 250'000
 Sachbearbeiter/in: Bernhard Gaul, Stadtbauamt, Hochbau
 Ressortleiter/in: Hanspeter Thür (Hochbau und Raumplanung)

1	Bruttoanlagekosten					
	Aktivierung auf Konto	10870.60.10	2021 Fr.	49'603.05		
			2022 Fr.	169'698.30		
			2023 Fr.	0.00		
			2024 Fr.	419.80	Fr.	219'721.15

2	Kreditvergleich				
	Verpflichtungskredit			Fr.	250'000.00
	Kreditunterschreitung			Fr.	-30'278.85
					-12.11%

3	Einnahmen			Fr.	0.00
----------	------------------	--	--	-----	------

4	Nettoinvestition				
	Bruttoanlagekosten			Fr.	219'721.15
	./. Einnahmen			Fr.	0.00
	Nettoinvestition			Fr.	219'721.15

5	Aktivierung				
	Übertrag von	Konto	auf	Konto	
	- Hochbauten	10870.60.10		10840.01	Fr. 219'721.15
	Total Nettoinvestitionen				Fr. 219'721.15

6 Begründungen zur Kreditunterschreitung

Der Projektierungskredit vom 01.01.2018 konnte deutlich unterschritten werden, da die erwarteten Planungskosten trotz höherem Kostenvoranschlag und diversen Mehrleistungen nicht ausgeschöpft wurden.

7 **Vollständigkeitserklärung gemäss § 94a Abs. 3 Gemeindegesetz**

Der Stadtrat und der Stellvertreter des Leiters Finanzen und Steuern bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
- das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist;
- Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Aarau, 17. Juni 2024

STADTRAT AARAU

gemäss PA 24-239

vom 17.06.2024

Stv. Leiter Finanzen und Steuern

IM NAMEN DES STADTRATES

Der Stadtpräsident

Der Stadtschreiber

Dr. Hanspeter Hilfiker

Dr. Fabian Humbel

8 **Genehmigungsvermerke**

Prüfung Kreditabrechnung durch Ausschuss FGPK:

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 1:

Aarau,

Unterschrift FGPK Mitglied 2:

Genehmigung Kreditabrechnung durch den Einwohnerrat:

Aarau,

EINWOHNERRAT AARAU

Der Protokollführer